

Cultuureducatie planning 2022-2024										
Proces	Activiteiten	Verantwoordelijke	Feb	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept
Week										
Coördinatie		CE commissie (JMD)								
Planning		CE commissie (JMD, SD, MT, RE, LM)	Februari '22	Maart '22	April '22	Mei '22	Juni '22	Juli '22	Aug '22	Sept '22
FASE 1	INVENTARISATIE Cultuur-Educatieve Act. & Proj.									
Kick-off meeting	Kick-off meeting Minister van Onderwijs en Sport, Minister van Financien en Cultuur en stakeholders	CE commissie (JMD, SD, MT, LM)		16 Maart						
	Inventarisatie documenten DEA	CE commissie (JMD)		Maart	April	Mei				
Deskresearch	Inventarisatie documenten DCA	CE commissie (SD en LM)		Maart	April	Mei				
	Inventarisatie documenten Unesco	CE commissie (RE)		Maart	April	Mei				
	Analyse documenten	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)		Maart	April	Mei				
	Referentiekader formuleren	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)		Maart	April	Mei				
	Model en instrumenten bepalen	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)		Maart	April	Mei				
	Consultatie LKCA	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)					Juni	Juli		
Expertconsultatie	Consultatie Koninkrijk Partners	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)					Juni	Juli		
	Consultatie afdeling DEA Curriculum en Examen	CE commissie (JMD)					Juni	Juli		
	Consultatie ?	CE commissie (SD en LM)					Juni	Juli		
	Consultatie ?	CE commissie (RE, MT)					Juni	Juli		
	Uitwerking expertconsultaties	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)					Juni	Juli		
									Aug	Sept
Consultatieronde Onderwijs	Consultatie schoolbesturen	CE commissie (JMD)							Aug	Sept
	Consultatie docenten CKV	CE commissie (JMD)							Aug	Sept
	Consultatie IPA (sectie CKV) en UA	CE commissie (JMD)							Aug	Sept
	Uitwerking consultatie onderwijs	CE commissie (JMD)							Aug	Sept
Consultatieronde cultureel artistieke instellingen	Consultatie NGO's	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
	Consultatie ?	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
	Consultatie ?	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
	Consultatie ?	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
	Consultatie ?	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
	Consultatie ?	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
	Uitwerking consultatie cult. artistieke inst.	CE commissie (SD en LM)							Aug	Sept
Consultatieronde maatschappelijke instellingen	Consultatie NGO's	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept
	Consultatie IPA en UA	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept
	Consultatie	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept
	Consultatie	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept
	Consultatie	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept
	Consultatie	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept
	Uitwerking consultatierondes maatsch. inst.	CE commissie (RE en MT)							Aug	Sept

Cultuureducatie planning 2022-2024						
Proces	Activiteiten	Verantwoordelijke	Okt	Nov	Dec	Jan
Week						
Coördinatie		CE commissie (JMD)				
Planning		CE commissie (JMD, SD, MT, RE, LM)	Okt '22	Nov '22	Dec '22	Jan '23
FASE 2	ANALYSE cult.educ.ontw.		Okt	Nov		
Analyseren cultuur- educatieontwikkelingen	Analyse resultaten fase 1	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)	Okt	Nov		
	Schrijven/uitwerken cultuureducatie- ontwikkelingen	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)	Okt	Nov		
Wensen Cult. & Ond.	Consultatieronde 2. onderwijsveld	CE commissie (JMD)			Dec	Jan
	Consultatieronde 2. cultureelartistiekeveld	CE commissie (SD en LM)			Dec	Jan
	Consultatieronde 2. maatschappelijkeveld	CE commissie (RE, MT)			Dec	Jan
	Schrijven wensen van cultuur- en onderwijsveld	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)			Dec	Jan
	Gap-analyse samenstellen/uitwerken	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)			Dec	Jan

Cultuureducatie planning 2022-2024					
Proces	Activiteiten	Verantwoordelijke	Feb	Maart	April
Week					
Coördinatie		CE commissie (JMD)			
Planning		CE commissie (JMD, SD, MT, RE, LM)	Feb '23	Maart '23	April '23
FASE 3	OPSTELLEN ADVIES bijdrage cultuureducatieplan Koninkrijk		Feb	Maart	April
Visie, doelstellingen, maatregelen, implicaties	Schrijven/uitwerken advies Aruba	CE commissie (JMD, SD, RE, MT, LM)	Feb	Maart	April

Cultuureducatie planning 2022-2024											
Proces	Activiteiten	Verantwoordelijke	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan
Week											
Coördinatie		CE commissie (JMD)									
Planning		CE commissie (JMD, SD, MT, RE, LM)	Mei '23	Juni '23	Juli '23	Aug '23	Sept '23	Okt '23	Nov '23	Dec '23	Jan '24
FASE 4	OPSTELLEN IMPLEMENTATIEPLAN voor Aruba		Mei	Jun	Juli						
Richtlijnen cult.edu Konink.	Feedback ronde + Aanpassing aan de Arubaanse realiteit	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)	Mei	Jun	Juli						
Schrijven IPCE 1	Schrijven/uitwerken IPCE	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Inleiding/aanleiding</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Omgeving internationaal/nationaal</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Gewenste situatie (visie/doelen)(risicoanalyse)</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Implicaties</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Plan van aanpak</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Resultaten (indicatoren, streefdoelen)</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
	<i>Literatuurlijst</i>	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)				Aug	Sept	Okt			
Schrijven IPCE 2	Feedback ronde	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)							Nov	Dec	Jan
	Uitwerking Feedback	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)							Nov	Dec	Jan
	Redactie	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)							Nov	Dec	Jan
	Layout kaft	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)							Nov	Dec	Jan
	Layout tekst	CE commissie (JMD, SD, RE , MT, LM)							Nov	Dec	Jan
PRESENTATIE Implementatie-plan cultuureducatie voor Aruba		CE commissie (Minister van Onderwijs en Sport, Minister van Financiën en Cultuur, stakeholders)									

*maart 2024

